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1 Arbetsgång ny medlem 
 

1.1 Intresseanmälan 

Blivande medlem kontaktar styrelsen och uppger 

• Namn 

• Fastighet 

• Adress, telefonnummer och ev. mailadress 

• Önskat startdatum för grävning 

1.2 Förprojektering 

Projektledningen bedömmer möjligheterna att ansluta den blivande 
medlemmen. 

• Plats i skåp 

• Behov av markavtal 

1.3 Medlemskap 

Styrelsen beslutar om medlemsskap. 

Styrelsen/projektledning tar fram 

• Fastighetsanslutningsavtal 

• Nödvändiga markavtal 

• Medlemsnummer 

Medlemmen betalar medlemsavgift. 

1.4 Installation 

1.4.1 Projektering 

Projektledningen 

• Karta för markarbeten 

• Namn på tuber och skåp 

• Svetsinstruktion 

1.4.2 Grävning 

Tub grävs från skåp till medlem. Grävningen skall resultera i 

• Varningsnät tillsammans med tuben. 

• Inmättt nytt nät. 

• Märkta tuber och skåp 

1.4.3 Montering av CPS-konsol 

Medlemmen tar in tub och monterar konsol, så att vi kan blåsa fibern. 
När det är klart meddelar medlemmen projektledningen. 
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1.4.4 Fiberblåsning 

byNet anlitas för att blåsa fibern. Spöstraff utlovas till den som kapar 
tuber så att märkningen försvinner. 

1.4.5 Svetsning och koppling i nod 

Comeva anlitas att svetsa och koppla in den nya medlemmens 
anslutning i noden. 

1.4.6 Dokumentation 

Kontroll att följande har gjorts 

• Uppdatering i K-Reg (om detta inte redan är gjort). 

• Märkning i skåp och noder. 

• Kartor uppdaterade med inmätt nät. 

1.5 Driftssättning 

Medlemmen ansöker om tjänster för internet, telefon (?) resp. TV (?) 
hos KEAB genom att skicka in en beställning till 
ffh@kungalvenergi.se. Beställningen skall innehålla Namn, adress, 
kundnummer, och anläggnings ID (står på elräkningen). 

Styrelsen fakturerar medlemmen för anslutning, materiel och 
serviceavgifter. 
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